


Übersicht zu den laufenden Änderungsverfahren des RFNP

Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP

14.10.2011

Räumliche Übersicht



Bochum – Essen – Gelsenkirchen – Herne – Mülheim an der Ruhr – Oberhausen

Insgesamt wurden

- 16 Änderungsverfahren eingeleitet,
- eines wurde räumlich geteilt,
- ein Verfahren wurde eingestellt.

Die angestrebte Parallelität der Verfahrensschritte möglichst vieler Änderungen hat sich nur bedingt realisieren lassen.

- Bei sechs Verfahren wurde die förmliche Beteiligung abgeschlossen, die Erörterung wird vorbereitet.
- Für vier Verfahren wird der Auslegungsbeschluss beraten.
- Für vier Änderungen ist nach der frühzeitigen Beteiligung das weitere Verfahren derzeit offen.
- Bei einem Verfahren wurde die frühzeitige Beteiligung gerade abgeschlossen.
- Bei einem Verfahren wird die frühzeitige Beteiligung derzeit vorbereitet.

Detaillierte Übersicht Verfahrensstand

Nr. der Änderung	Titel	vbA z. Erarbeitungsbeschluss	Erarbeitungsbeschlüsse	Scoping	Frühzeitige Beteiligung / Frühzeitige Bürgerbeteiligung	vbA z. Auslegungsbeschluss	Auslegungsbeschlüsse	Förmliche Beteiligung / öffentliche Auslegung	Erörterung	vbA z. abschließenden Beschluss	Abschließende Beschlüsse	Genehmigungsverfahren	ggf. Beitrittsbeschlüsse	Bekanntmachung
01 BO	Gartenmarkt am Wattenscheider Hellweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 15.12.2011	Anfang 2012						
02 BO	Bau- und Gartenmarkt Hauptstraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
03 BO	Berliner Straße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Zeitplan derzeit offen								
04 BO	Entlastungsstraße Hiltrop	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
05 BO	Bövinghauser Straße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	14.10.2011	23.11. - 15.12.2011	Anfang 2012						
07 GE	ehem. Hugo 1/4	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Verfahren eingestellt								
08 GE	ehem. Bergmannsglück	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
09 GE	Gartenmarkt Heistraße	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	Zeitplan derzeit offen								
10 HER	Kleingartenanlagen Gartenstadt	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
11 MH	11a Kölner Str. / Erzweg	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
	11b Kölner Str. / Halde ehem. Erzbergwerk	Verfahren wird nach der Frühzeitigen Beteiligung geteilt.				Zeitplan derzeit offen								
12 MH	Wedauer Straße / Golfplatz	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	15.10. - 15.11.2010	17.01. - 17.02.2011	17.06.2011	12. - 21.07.2011	07.09. - 07.10.2011	November 2011	Januar 2012	Februar / März 2012	ab April 2012		
13 gesamt	Zentren und Einzelhandel	01.10.2010	15.11. - 16.12.2010	entfällt	17.01. - 17.02.2011	Zeitplan derzeit offen								
14 OB	Rechenacker / Samlandstraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	15.10. - 15.11.2010	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 15.12.2011	Anfang 2012						
15 OB	Dinnendahlstraße / Bronkhorststraße	21.01.2011	07.02. - 23.03.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	06.04. - 06.05.2011	14.10.2011	23.11. - 15.12.2011	Anfang 2012						
16 E	Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße / Dickmannstraße	17.06.2011	12. - 21.07.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	07.09. - 07.10.2011	Januar 2012	1. Quartal 2012	2. Quartal 2012						
17 BO	Ehemaliges Kalksandsteinwerk	17.06.2011	12. - 21.07.2011	zusammen mit frühzeitiger Beteiligung	2. Quartal 2012									

Zusammenfassende Übersicht Verfahrensstand laufende Änderungen

