

| Nr. der Änderung | Titel | vBA z. Aufstellungsbeschluss | Aufstellungsbeschlüsse | Scoping | Frühzeitige Beteiligung / Frühzeitige Bürgerbeteiligung | vBA z. Auslegungsbeschluss | Beteiligungsbeschlüsse | Förmliche Beteiligung / öffentliche Auslegung | Erörterung | Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung | vBA z. Feststellungsbeschluss | Feststellungsbeschlüsse | Genehmigung | ggf. Beitrittsbeschlüsse | wirksam seit | |
|------------------|---|---|------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------|
| 01 BO | Gartenmarkt am Wattenscheider Hellweg | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 14.10.2011 | 23.11. - 22.12.2011 | 16.01.-16.02.2012 | 15.11. - 05.12.2012 | 15.03.2013 | 25.01.2013 | 05. - 21.03.2013 | 15.07.2013 | entfällt | 02.09.2013 | |
| | | | | | | * 04.05.2012 | * 25.06. - 05.07.2012 | *30.08.-01.10.2012 | | | | | | | | |
| 02 BO | Bau- und Gartenmarkt Hauptstraße | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | 25.06.2012 | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 02.08.2012 (mit Maßgaben) | 11. - 18.12.2012 | 18.03.2013 | |
| 03 BO | Berliner Straße / Ottostraße | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | Verfahren wird mit geänderter Abgrenzung neu begonnen | | | | | | | | | | |
| | | 23.09.2016 | 23.11. - 19.12.2016 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | Verfahren wird nach der frühzeitigen Beteiligung geteilt | | | | | | | | | | |
| | 03a BO Berliner Straße | | | | | 28.01.2022** | 15.03. - 05.05.2022 | 08.06. - 08.07.2022 | entfällt | 23.09.2022 | 30.09.2022 | 29.11. - 15.12.2022 | 19.04.2023 | entfällt | 05.07.2023 | |
| | 03b BO Berliner Straße / Ottostraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 BO | Entlastungsstraße Hiltrop | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | 25.06.2012 | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 02.08.2012 | entfällt | 02.11.2012 | |
| 05 BO | Bövinghauser Straße | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 14.10.2011 | 23.11. - 22.12.2011 | 16.01.-16.02.2012 | 06. - 26.03.2012 | 24.09.2012 | 04.05.2012 | 25.06. - 05.07.2012 | 31.10.2012 | entfällt | 18.03.2013 | |
| 06 BO | Führungsakademie Zedernweg | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 GE | ehem. Hugo 1/4 | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | |
| 08 GE | ehem. Bergmannsglück | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | 25.06.2012 | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 10.04.2014 (mit Ausklammerung) | entfällt | 01.09.2014 | |
| 09 GE | Gartenmarkt Heistraße | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | |
| 10 HER | Kleingartenanlagen Gartenstadt | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | 25.06.2012 | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 02.08.2012 | entfällt | 02.11.2012 | |
| 11 MH | 11a Kölner Str. / Erzweg | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | 25.06.2012 | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 02.08.2012 | entfällt | 02.11.2012 | |
| | 11b Kölner Str. / Halde ehem. Erzbergwerk | Verfahren wird nach der Frühzeitigen Beteiligung geteilt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 MH | Wedauer Straße / Golfplatz | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | 15.10. - 15.11.2010 | 17.01. - 17.02.2011 | 17.06.2011 | 12. - 21-07.2011 | 07.09. - 07.10.2011 | 04. - 25.11.2011 | entfällt | 03.02.2012 | 01. - 28.03.2012 | 02.08.2012 | entfällt | 02.11.1012 | |
| 13 gesamt | Zentren und Einzelhandel | 01.10.2010 | 15.11. - 16.12.2010 | entfällt | 17.01. - 17.02.2011 | 21.09.2012 | 11. - 18.12.2012 | 04.02. - 04.03.2013 | 23.04. - 17.05.2013 | 11.10.2013 | 20.09.2013 | 27.11. - 19.12.2013 | 03.04.2014 | entfällt | 02.06.2014 | |
| 14 OB | Rechenacker / Samlandstraße | 21.01.2011 | 07.02. - 23.03.2011 | 15.10. - 15.11.2010 | 06.04. - 06.05.2011 | 14.10.2011 | 23.11. - 22.12.2011 | 16.01.-16.02.2012 | 06. - 26.03.2012 | 24.09.2012 | 04.05.2012 | 25.06. - 05.07.2012 | 31.10.2012 | entfällt | 18.03.2013 | |
| 15 OB | Dinnendahlstraße / Bronkhorststraße | 21.01.2011 | 07.02. - 23.03.2011 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 14.10.2011 | 23.11. - 22.12.2011 | 16.01.-16.02.2012 | 06. - 26.03.2012 | 24.09.2012 | 04.05.2012 | 25.06. - 05.07.2012 | 31.10.2012 | entfällt | 18.03.2013 | |
| 16 E | Krupp-Gürtel: Altendorfer Straße / Dickmannstraße | 17.06.2011 | 12. - 21.07.2011 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 07.09. - 07.10.2011 | 03.02.2012 | 01.-28.03.2012 | 04.05. - 04.06.2012 | entfällt | 24.09.2012 | 21.09.2012 | 11. - 18.12.2012 | 22.03.2013 | entfällt | 03.06.2013 |
| 17 BO | Ehemaliges Kalksandsteinwerk | 17.06.2011 | 12. - 21.07.2011 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | | | |
| 18 HER | Nördlich Landgrafenstraße | 20.09.2013 | 07.11. - 18.12.2013 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 03.02. - 03.03.2014 | 29.08.2014 | 25.09. - 17.11.2014 | 05.01. - 05.02.2015 | entfällt | entfällt | 24.04.2015 | 22.06. - 26.08.2015 | 02.12.2015 | entfällt | 24.02.2016 |
| 19 HER | Jürgens Hof | 20.09.2013 | 07.11. - 18.12.2013 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 03.02. - 03.03.2014 | 29.08.2014 | 25.09. - 17.11.2014 | 05.01. - 05.02.2015 | entfällt | entfällt | 24.04.2015 | 22.06. - 26.08.2015 | 02.12.2015 | entfällt | 24.02.2016 |
| 20 OB | Vestische Straße | 07.02.2014 | 10.03. - 10.04.2014 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 19.05. - 20.06.2014 | 29.08.2014 | 25.09. - 17.11.2014 | 05.01. - 05.02.2015 | entfällt | 27.03.2015 | 24.04.2015 | 22.06. - 26.08.2015 | 02.12.2015 | entfällt | 24.02.2016 |
| 21 E | Hammer Str. / Overhammshof (Erstufnahmeeinrichtung) | 24.04.2015 | 27.05. - 25.06.2015 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 12.08. - 11.09.2015 | 20.11.2015 | 15.02. - 17.03.2016 | 25.04. - 25.05.2016 | 08.06. - 01.07.2016 | 01.07.2016 | 23.09.2016 | 23.11. - 19.12.2016 | 27.04.2017 | entfällt | 17.07.2017 |
| 22 MH | Düsseldorfer Straße / Kassenberg | 24.04.2015 | 27.05. - 25.06.2015 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 12.08. - 11.09.2015 | 05.05.2017 | 21.06. - 13.07.2017 | 11.09. - 11.10.2017 | 16.07. - 07.08.2018 | 05.10.2018 | 30.11.2018 | 23.01. - 26.02.2019 | 13.06.2019 | entfällt | 15.08.2019 |
| 23 HER | Dienstleistungspark Schloss Strünkede | 08.04.2016 | 09.05. - 07.07.2016 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 23.08. - 23.09.2016 | 23.02.2018 | 17.04. - 17.05.2018 | 05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018 | 30.07. - 14.08.2018 | 05.10.2018 | 28.09.2018 | 19.11. - 13.12.2018 | 23.04.2019 | entfällt | 19.06.2019 |
| 25 BO | Quartier Feldmark | 23.09.2016 | 23.11. - 19.12.2016 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 23.01. - 23.02.2017 | 23.02.2018 | 17.04. - 17.05.2018 | 05.06. - 06.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018 | 27.11. - 14.12.2018 | 05.10.2018 | 15.02.2019 | 27.03. - 11.04.2019 | 04.09.2019 | entfällt | 15.10.2019 |
| 26 E | Gewerbegebiet Heißener Straße | 23.09.2016 | 23.11. - 19.12.2016 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 23.01. - 23.02.2017 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | |
| 27 E | Berthold-Beltz-Boulevard / Erbslohstraße | 02.12.2016 | 15.02. - 30.03.2017 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | | 08.05. - 08.06.2017 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | |

| Nr. der Änderung | Titel | vBA z. Aufstellungsbeschluss | Aufstellungsbeschlüsse | Scoping | Frühzeitige Beteiligung / Frühzeitige Bürgerbeteiligung | vBA z. Auslegungsbeschluss | Beteiligungsbeschlüsse | Förmliche Beteiligung / öffentliche Auslegung | Erörterung | Benehmen / Einvernehmen RVR-Verbandsversammlung | vBA z. Feststellungsbeschluss | Feststellungsbeschlüsse | Genehmigung | ggf. Beitrittsbeschlüsse | wirksam seit |
|------------------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 28 E | Gelsenkirchener Straße (ehem. Sportplatz Lindenbruch) | 05.05.2017 | 21.06. - 13.07.2017 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 08.11. - 08.12.2017 | | | | | | | | | | |
| 29 E | Lohwiese / Lünschermann-born / Friedhof Karnap | 05.05.2017 | 21.06. - 13.07.2017 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | | |
| 30 BO | An der Papenburg / Berliner Straße | 10.11.2017 | 07.12. - 18.12.2017 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 02.05. - 02.06.2022 | | | | | | | | | | |
| 31 E | St. Annental / Oberhofstraße | 10.11.2017 | Verfahren eingestellt | | | | | | | | | | | | |
| 32 E | Icktener Straße (ehem. Tennisanlage) | 10.11.2017 | 07.12. - 18.12.2017 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 26.03. - 26.04.2018 | 29.06.2018 | 24.09. - 30.10.2018 | 20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019 | 09. - 31.05.2019 | 29.03.2019 | 27.09.2019 | 18.11.2019 - 13.02.2020 | 25.05.2020 | entfällt | 23.07.2020 |
| 33 OB | Zeche Sterkrade | 10.11.2017 | 07.12. - 18.12.2017 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 26.03. - 26.04.2018 | 10.05.2019 | 27.06. - 11.07.2019 | 02.09. - 02.10.2019 | entfällt | entfällt | 31.01.2020 | 23.03. - 25.06.2020 | 26.11.2020 | entfällt | 11.12.2020 |
| 34 GE | Westlich Lehrhovebruch | 10.11.2017 | 07. - 27.02.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 26.03. - 26.04.2018 | 29.06.2018 | 24.09. - 30.10.2018 | 20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019 | 14.01. - 05.02.2019 | 29.03.2019 | 10.05.2019 | 27.06. - 11.07.2019 | 05.12.2019 | entfällt | 17.02.2020 |
| 35 E | Pferdebahnstraße / Berthold-Beitz-Boulevard (ESSEN 51) | 23.02.2018 | 17.04. - 17.05.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018 | 27.09.2019 | 18.11. - 12.12.2019 | 13.01.-13.02.2020/ 04.02.-05.03.2020 | 16.03. - 02.10.2020 | 16.03.2020 | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | 13.10.2021 | entfällt | 01.12.2021 |
| 36 MH | Uhlenhorstweg / Fasanenweg | 23.02.2018 | 17.04. - 17.05.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 12.06. - 13.07.2018 / 25.06. - 25.07.2018 | 15.02.2019 | 27.03. - 11.04.2019 | 27.05. - 27.06.2019 | entfällt | 11.10.2019 | 08.05.2020 ** | 22. - 25.06.2020 | 11.11.2020 | entfällt | 15.12.2020 |
| 37 MH | Akazienallee Tennisanlage | 29.06.2018 | 24.09. - 06.12.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 28.01. - 28.02.2019 | 05.03.2021 | | | | | | | | | |
| 38 BO | Blücherstraße | 29.06.2018 | 24.09. - 30.10.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 39 E | Levinstraße / Ewald-Dutschke-Straße | 29.06.2018 | 24.09. - 30.10.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 20.11. - 20.12.2018 / 03.12.2018 - 11.01.2019 | 08.05.2020 ** | 22. - 25.06.2020 | 17.08. - 17.09.2020 | entfällt | 08.03.2021 | 07.05.2021 ** | 24.06. - 01.07.2021 | 16.11.2021 | entfällt | 14.01.2022 |
| 40 E | Bäuminghausstraße / Hövelstraße (Baggerübungsplatz) | 28.09.2018 | 19.11. - 13.12.2018 | zusammen mit frühzeitiger Beteiligung | 28.01. - 28.02.2019 | 31.01.2020 | 23.03. - 25.06.2020 | 17.08. - 17.09.2020 | entfällt | 08.03.2021 | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | 13.10.2021 | entfällt | 01.12.2021 |
| 41 MH | Oberheidstraße | 27.09.2019 | 18.11. - 12.12.2019 | zusammen mit frühz. Beteil. | 13.01. - 13.02.2020/ 28.01.-28.02.2020 | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | 24.08. - 24.09.2021 | entfällt | 17.12.2021 | 28.01.2022 ** | 15.03. - 05.05.2022 | 25.08.2022 | entfällt | 02.11.2022 |
| 42 E | Joachimstraße / Rothhauser Straße | 01.10.2021 | 18.11.2019 - 15.12.2021 | zusammen mit frühz. Beteil. | 25.01. - 25.02.2022 | | | | | | | | | | |
| 43 E | Ersblöhstraße (neue Gesamtschule) | 27.09.2019 | 18.11. - 12.12.2019 | zusammen mit frühz. Beteil. | 13.01. - 13.02.2020/ 28.01.-28.02.2020 | 08.05.2020 ** | 22. - 25.06.2020 | 17.08. - 17.09.2020 | entfällt | 08.03.2021 | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | 13.10.2021 | entfällt | 01.12.2021 |
| 44 MH | Wissollstraße | 08.05.2020 ** | 22. - 25.06.2020 | zusammen mit frühz. Beteil. | 17.08. - 17.09.2020 | 29.04.2022 | 25.05. - 23.06.2022 | 22.08. - 22.09.2022 | entfällt | 09.12.2022 | 02.06.2023 | 05. - 28.09.2023 | 25.10.2023 | entfällt | 20.11.2023 |
| 45 MH | Holzstraße | 08.05.2020 ** | 22. - 25.06.2020 | zusammen mit frühz. Beteil. | 17.08. - 17.09.2020 | 07.05.2021 ** | 24.06. - 11.11.2021 | 25.01. - 25.02.2022 | entfällt | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 29.11. - 15.12.2022 | 20.06.2023 | entfällt | 18.08.2023 |
| 46 E | Bottroper Straße / Hilgerstraße (Thurnfeld) | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | zusammen mit frühz. Beteil. | 24.08. - 24.09.2021 | 10.02.2023 | 20.03. - 04.05.2023 | 01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023 | entfällt | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 28.11.-14.12.2023 | 15.04.2024 | entfällt | |
| 47 HER | General Blumenthal / ITW Herne | 05.03.2021 | 04.03. - 28.06.2021 | zusammen mit frühz. Beteil. | 24.08. - 24.09.2021 / 24.08. - 31.10.2021 | | | | | | | | | | |
| 48 MH | Sport- und Freizeitanlagen Uhlenhorstweg | 07.05.2021 ** | 04.03. - 01.07.2021 | zusammen mit frühz. Beteil. | 24.08. - 24.09.2021 | 28.01.2022 ** | 15.03. - 05.05.2022 | 08.06. - 08.07.2022 | entfällt | 23.09.2022 | 10.02.2023 | 20.03. - 04.05.2023 | 31.08.2023 | entfällt | 25.10.2023 |
| 49 MH | Energiepark Styrumer Ruhrbogen | 01.10.2021 | 15.11. - 16.12.2021 | zusammen mit frühz. Beteil. | 25.01. - 25.02.2022 | 02.06.2023 | 05. - 28.09.2023 | 15.11. - 15.12.2023 | entfällt | entfällt | | | | | |
| 50 BO | Gemeinbedarfsflächen Höntroper Straße | 01.10.2021 | 30.11. - 16.12.2021 | | | | | | | | | | | | |
| 51 BO | Gerthe West | 29.04.2022 | 25.05. - 23.06.2022 | zusammen mit frühz. Beteil. | 22.08. - 22.09.2022 | 09.02.2024 | 07.03. - 25.04.2024 | | | | | | | | |
| 52 GE/BO | nördlich Watermanns Weg | 29.04.2022 | 25.05. - 23.06.2022 | zusammen mit frühz. Beteil. | 22.08. - 22.09.2022 | | | | | | | | | | |
| 53 GE | Gewerbepark Schalke Nord | 29.04.2022 | 25.05. - 23.06.2022 | zusammen mit frühz. Beteil. | 22.08. - 22.09.2022 | 10.02.2023 | 20.03. - 04.05.2023 | 01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023 | entfällt | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 28.11.-14.12.2023 | 15.04.2024 | entfällt | |
| 54 E | Oberhauser Straße (ehem. Gartencenter) | 30.09.2022 | 29.11. - 15.12.2022 | zusammen mit frühz. Beteil. | 17.01. - 17.02.2023/ 24.01. - 24.02.2023 | 02.06.2023 | 05. - 28.09.2023 | 15.11. - 15.12.2023 | entfällt | entfällt | | | | | |
| 55 BO | Dietrich- Benking-Straße Ost | 10.02.2023 | 20.03. - 27.04.2023 | zusammen mit frühz. Beteil. | 01.06. - 03.07.2023 / 12.06. - 12.07.2023 | 29.09.2023 | 14.11. - 14.12.2023 | 12.02. - 12.03.2024 | entfällt | entfällt | | | | | |
| 56 BO | Schloßstraße West | 02.06.2023 | 05. - 28.09.2023 | zusammen mit frühz. Beteil. | 01.12.2023 - 12.01.2023 | | | | | | | | | | |
| 57 MH | Denkhauser Höfe | Verfahren ruht | | | | | | | | | | | | | |
| 58 BO | Steinhausstraße / Günnigfelder Straße | 09.02.2024 | | | | | | | | | | | | | |